
2024年若羌县铁干里克镇示范村基础设施提升项目实施方案

（2024年度）

项目名称：2024年若羌县铁干里克镇示范村基础设施提升项目

项目主管单位：若羌县乡村振兴局
项目实施单位：若羌县铁干里克镇人民政府
项目负责人：阿迪里江·塔什
填报时间：2024年3月
一、项目实施背景

若羌县铁干里克镇亚喀吾斯塘村位于若羌县城东面，距铁干里克镇政府3公里，590专线穿越辖区内，村委会下辖4个村民小组（亚喀吾斯塘村、洛浦村、亚尔巴格村，东塔提让村），区域总面积3914.33亩，全村共有383户1203人，农业户口328户1000人，由维、汉、回等民族组成，目前，该村国有土地12774.7亩，基本农田257户3185亩，耕地面积3536亩，林带面积286亩，村集体土地141亩；全村主要以种植红枣为主，红枣种植面积3536.38亩，年产红枣196.82吨；其中：脱贫户耕地面积总面积113.3亩。
二、项目概况

1.项目库编号：RQ028
2.项目名称：2024年若羌县铁干里克镇示范村基础设施提升项目
3.建设性质：新建
4.建设类别：乡村建设行动
5.建设期限：1年

6.建设地点：若羌县铁干里克镇
7.建设内容：项目总投资243万元。

铁干里克村：总投资83万元。其中，投资43万元，改造村内排污管网700米，并配套检查井等附属设施。铁干里克村：项目投资15万元；投资5万元，对60个损坏井盖进修维修更换；投资10万元，硬化地面1000平方；投资25万元，安装公共照明设施44盏、维修70盏。

亚喀吾斯塘村：投资160万元，改造排污管网1.814公里，修建窖井一座，检查井1座，对亚喀吾斯塘村四个村民小组排污管网进行维护疏通，并对易冻部分管道进行维修。
三、项目投资与资金筹措

1.项目总投资：243万元。

2.资金来源：申请自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金243万元，占总投资的100%。

四、项目建设必要性及可行性分析

（一）必要性人居环境综合治理建设其实质是我国社会主义新农村建设的一个升级阶段，它的核心在于解决乡村发展理念、乡村经济发展、乡村空间布局、乡村人居环境、乡村生态环境、乡村文化传承以及实施路径等问题。因此，人居环境整治是改变农村资源利用模式，推动农村产业发展的需要；是提高农民收入水平，完善公共服务设施配套和基础设施建设等改善农村生活环境的需要；是保障农民权益，民主管理，民生和谐的需要；是保护和传承文化，改善农村精神文明建设的需要；是提高农民素质和新技能促进自身发展的需要。
（二）可行性一是完善公共服务设施配套和基础设施建设等改善农村生活环境的需要。二是改善农村人居环境，为发展旅游产业奠定基础，有效提升乡村面貌，提高辖区群众幸福感和满意度。
五、项目实施计划

（一）成立项目实施领导小组

1.为了保证项目顺利实施，成立项目领导小组，成员如下：
组  长：阿迪力江·塔什       镇党委副书记、镇长

副组长：董志鹏                 副镇长

成  员：雷玉金               英苏牧业村第一书记

高邦邦              亚喀吾斯塘村党支部书记
李建东              库尔干村第一书记

姜  鲁              铁干里克村第一书记

黄彬彬            果勒吾斯塘村第一书记

李康               努尔巴格村第一书记
闫伟峰                镇财政所所长

按照班子成员分工，由镇党委副书记、镇长阿迪力江·塔什同志组织协调项目实施中的有关问题，董志鹏协助阿迪力江·塔什同志，做好项目工作。
（二）项目实施计划时间节点
1、2024年3月启动项目，同月公告公示，申请实施。

2、2024年4月确定施工单位。进行定点采购，并进行公告公示。

3、2024年4月签订采购协议，开始施工；9月完成施工，公示完工公告，于同月完成乡级验收。

4、2024年9月乡级申请县级验收。

六、项目实施要求

（一）项目组织管理

为全面落实若羌县2024年县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目实施主体责任，加强项目管理，提高项目实施效率，确保铁干里克镇2024年项目顺利实施。研究决定成立铁干里克镇人民政府项目实施领导小组。实施小组负责项目前期论证，项目实施方案编制，组织项目实施，加强项目管理和宣传，做好项目验收和各类档案编制管理工作，按照项目实施要求报送各类表册，完成项目实施全过程的管理和监督。

（二）项目资金使用和管理

按照相关文件要求，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领，做好项目公示公告，增强资金支出的透明度，资金的使用受领导小组监督，真正让广大脱贫户受益。项目资金待县级组织验收合格后，以国库集中支付形式进行支付。若采购资金有结余，仍将其使用于实施该项目中，继续采购。

（三）项目验收管理

根据相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，由若羌县铁干里克镇人民政府提出验收申请。县乡村振兴局、县纪委、县财政局共同成立验收小组。通过实地验收查看，进行验收评审，形成验收报告。

（四）项目运营管理
项目产权归村集体所有。资产收益类重点体现资产移交、监督管理机制、资产收益分红情况、风险防控机制；基础设施建设类重点体现资产移交及后期管护、公共服务类重点体现资产移交及后期管护、产业类重点体现与企业的合作方式、运营管理模式、监督管理机制、效益分红情况、风险防控机制；到户类重点体现具体实施过程、验收情况、当期收益情况等等。
七、经济效益与绩效目标

（一）项目预期绩效总目标

项目建成后，可有效解决全村污水排放问题，有效改善全村人居环境，项目的实施对乡村周边的经济发展社会进步及人民生活质量的改善将有巨大的推动作用。
（二）直接效益

项目完成后，可直接收益20户农户，可有效解决全村污水排放问题，有效改善全村人居环境，项目的实施对乡村周边的经济发展社会进步及人民生活质量的改善将有巨大的推动作用。
（三）间接效益

通过项目实施，可全面推进全村排污、改厕工作，进一步提升群众幸福感、获得感，进一步实现农村现代化目标。
（四）社会效益

项目完成后，可直接收益20户农户，可有效解决全村污水排放问题，有效改善全村人居环境，项目的实施对乡村周边的经济发展社会进步及人民生活质量的改善将有巨大的推动作用。
八、经济效益与绩效目标

（一）绩效管理情况

1、项目预期绩效总目标
项目总投资243万元。

铁干里克村：改造村内排污管网700米，并配套检查井等附属设施。铁干里克村：对60个损坏井盖进修维修更换；硬化地面1000平方；安装公共照明设施44盏、维修70盏。亚喀吾斯塘村：改造排污管网1.814公里，修建窖井一座，检查井1座，对亚喀吾斯塘村四个村民小组排污管网进行维护疏通，并对易冻部分管道进行维修。项目建成后，项目建设单位将资产移交至各村村集体，由村委会落实日常监管维护。全面提升排污设施条件，便利农村居民生活，完善排水系统建设，能够有效改善排水系统，进一步推进“厕所革命”成效。2、项目绩效目标指标设定情况
（1）产出指标

数量指标：

排污管道维修排水管长度，预期指标值大于或等于2.514公里；

维修井盖数量，预期指标值大于或等于60个；

地面硬化工程量，预期指标值大于或等于1000平方；

安装公共照明设施数量，预期指标值大于或等于44盏；
维修公共照明设施数量，预期指标值大于或等于70盏；
质量指标：

项目（工程）验收合格率，预期指标值等于100%；
时效指标：

项目（工程）完成及时率，预期指标值等于100%；

工程完成时限，预期指标值2024年9月；
成本指标：

排污管道维修排水管费用，预期指标值小于或等于203万元；

维修井盖费用，预期指标值小于或等于5万元；

地面硬化费用，预期指标值小于或等于10万元；

安装公共照明设施费用，预期指标值小于或等于17.6万元；

维修公共照明设施费用，预期指标值小于或等于7.4万元；

（2）效益指标

社会效益指标：

直接受益脱贫户，预期指标值大于或等于20户；

生态效益指标：

有效改善群众排水排污问题，预期指标值大于或等于有效改善；

（3）满意度指标：
受益脱贫人口满意度，预期指标值大于或等于95％。
九、项目风险及后期管理

（一）项目风险分析

项目实施过程中，需要对路面进行开挖，对工人和居民日常出行有一定的风险风险隐患，针对问题要求施工方设立警示牌，确保不出事故。
（二）项目风险防范及后期监管

若羌县铁干里克镇人民政府对本项目实施过程中进行全程监控，及时掌握项目建设、运行和管理情况，有效防止资金被挪用和截留。项目完工后开展自验，自验合格后申请县财政局和县乡村振兴局严格验收项目。对于资金的管理与分配，始终坚持“四公开”，即公开资金来源、公开资金投向、公开工作程序、公开分配结果。做好从项目立项到项目实施、项目验收一系列公示公告，把资金运行全过程打造成阳光行动。

十、结论及建议

（一）结论

该项目符合国家政策，适应若羌县发展需要。通过项目实施可有效完善铁干里克镇托格拉克勒克村农田水利基础设施，不仅提高农业灌溉水平，改善农业灌溉条件，扩大有效的灌溉面积，还能够节约水资源，提高产量，对促进农牧民脱贫致富作用明显，对若羌县社会稳定、经济发展具有重要意义。因此，该项目的建设实施是完全必要和可行的。

（二）建议

本项目为推动乡村振兴战略实施的具体实践，应大力推行，为此建议如下：

1.该项目基础条件较好，建设方案可行，社会效益显著，在项目建设过程中加强质量管理，规避潜在风险，确保项目顺利实施。

2.加强资金监督管理，严格按照资金管理办法和上级相关批复要求进行管理，对建设资金实施严格审核制度，做到专款专用、专账核算，保障项目资产安全，长期有效发挥作用，项目效益得到持续发挥。


